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Drijvend Zonnepark Lingewaard
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Gietwaterbassin



Project
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Osmosegebouw Pompengebouw    Trafo

6.150 zonnepanelen van 
300 Wp = 1,845 MWp ->
1,75 miljoen kWh/jaar



Start van het project (2014)

• Tender “De Gelderse Maat”: Ideeënprijsvraag 
provincie Gelderland

• Net buiten de prijzen gevallen (7e)

• Eind 2014 toch een toezegging voor een 
provinciale subsidie
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Projectgroep DZL

• Frans van Herwijnen

• Pieter Siekman 

• Stefan Peelen
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Haalbaarheidsonderzoek (2014)

• Uitgevoerd door Greenspread

• Opdracht van provincie Gelderland en 
gemeente Lingewaard

• Postcoderoosproject haalbaar door:
– Aansluiting op aanwezige trafo

– Gratis liggen op gietwaterbassin

– Hogere opbrengst door koeling en reflectie water

• 1e fase 1.500 panelen; 2e fase 4.500 panelen
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Subsidie provincie Gelderland (2015)

• Max. 25% van de investeringskosten, met een 
minimum van € 5.000 en een maximum van € 
200.000: € 120.400 toegekend in juni 2015

• Voorwaarden:

– Minimaal 65 natuurlijke personen participeren

– Minimale inleg € 50

– Minimaal beschikbaar voor 5 jaar

– TVT > 5 jaar

• Voorschot 80% t.b.v. financiering ontwikkelkosten
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Ontwikkelkosten

o Omgevingsvergunning
Ruimtelijke onderbouwing 

Flora en Fauna onderzoek (Quick scan)  

Planschaderisicoanalyse 

o Opstellen Business Case 

o Prestatiebestek + Contracten 

o Notariskosten

o Kosten Projectgroep DZL 
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Omgevingsvergunning (2016)

• Bestemmingsplanwijziging nodig

• Zon-PV op gietwaterbassin meegenomen in 
nieuw bestemmingsplan

• Geen bouwleges (wel leges Welstandstoets)

• Proceduretijd: 9 juli 2015 – 30 maart 2016

30 maart 2016 Bouwvergunning binnen,

1 april 2016 Aanvraag SDE!
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SDE+ aanvraag (2016)

• Voorjaarsronde 2016: € 0,125 per kWh

• Geen beschikking gekregen

• Verzoek tot overname SDE+ beschikking uit 2014 niet 
gehonoreerd door RVO.nl

• Najaar ronde 2016: € 0,110 per kWh

• SDE+ beschikking 28 december 2016
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Ontwikkeling project 2014 - 2016
Postcoderoos project

• 1.500 zonnepanelen

• 21% provinciale subsidie

• 24% crowdfunding

• 55% financiering RVT

Niet haalbaar vanwege hoge 
aansluitkosten openbare net en 

hoge jaarlijkse kosten

SDE+ project (2016)

• 6.000 zonnepanelen

• 6% provinciale subsidie

• 7,5% crowdfunding

• 86,5% bancaire lening

• SDE+ subsidie

Wel haalbaar vanwege de vergroting 
van het project
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Selectie installateur (2016)

• Voorjaar 2016

• Prekwalificatie installateurs

• Onderhandse aanbesteding op basis van een 
prestatiebestek 

• Keuze voor:

• Najaar 2016: Intentieovereenkomst
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Selectie Energiebedrijf (2016)
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Projectstructuur (eind 2016)
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Crowdfunders DZL BV BANK



Oprichting BV DZL (2017)

• Oprichting door Coöperatie LE op 26 januari 
2017

• Provinciale participatiesubsidie door 
Coöperatie LE gestort als aandelenkapitaal

• Coöperatie LE krijgt prioriteitsaandelen
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Selectie bank (2017)
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Definitieve omvang project

• Maximale omvang project voor SDE+ subsidie: 1,9 
MWp

• Maximaal vermogen aansluiting 2000 kVA trafo: 1,9 
MWe

• Maximum aantal panelen volgens 
Omgevingsvergunning: 6.150 stuks

• Definitieve omvang project: 6.150 panelen van 300 
Wattpiek = 1,845 MWp
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Aansluiting op openbare net

• Kosten
– € 137.350 eenmalig

– € 6.000 jaarlijkse vaste 
kosten (= € 150.000 
over 25 jaar)

• Voor de netaansluiting 
aparte lening Oost NL
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Investeringskosten

o aanneemsom Tenten Solar B.V.

o aansluitkosten openbare net

o afsluitprovisie + Due Diligence

o onvoorzien

o ontwikkelkosten
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Financiering

o provinciale participatiesubsidie

o aandelenkapitaal

o crowdfunding

o bancaire lening ING Bank) max. 75%

o lening Oost NL

• Looptijd 15 jaar = SDE+ subsidieperiode 

• 1 jaar “banking”
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Exploitatiekosten

o Beheer & Onderhoud van het zonnestroom- systeem 
(door Tenten Solar Zonnepanelen B.V.)

o Premies Machineschade-verzekering, Inkomstenderving & 
Aansprakelijkheidsverzekering

o Rente & Aflossing financiering (ING Bank, crowdfunders, 
Oost NL)

o Administratie- en Accountantskosten

o Meetdienst 

o Aansluittarief & huur trafo

o Vergoeding GWB
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Exploitatie-opbrengsten

o Opbrengst stroom 

o Opbrengst GVO’s

o Jaarlijkse vergoeding voor aanbrengen klanten

o SDE+ subsidie.
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Business Case
Investering - Financiering

• Aandelenkapitaal   

• Prov. Subsidie

• Crowdfunding

• Lening Oost NL

• Lening ING Bank         

• Investeringskosten     

*) 950 kWh/kWp en 3,5 ct per kWh

**) 950 kWh/kWp en 7,5 ct per kWh

Kosten - Opbrengsten

• Exploitatiekosten

• Financieringskosten

• Totale kosten                    

• Stroomopbrengst*)

• GVO’s

• Klantenwerving (vast)

• SDE+ subsidie**)

• Totale opbrengsten
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Financieringsmodel
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Oost NLCrowdfunders DZL BV

ING 
Bank

AH
LE

Provincie 
Gelderland RVO.nl

SDE+ subsidie

LeningLening

Participatie
-subsidie

Lening

Leningsovereenkomst

Aandelenkapitaal

Subsidiebedragen

Intercreditor
Agreement

AH = Aandeelhouders



Crowdfunding
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Informele Vereniging Crowdfunders 
Drijvend Zonnepark Lingewaard

Stichting

• Volmacht
• Bij inleg verkrijging 

lidmaatschapsrechten

DZL BVING Bank
Achtergestelde leningAchterstellingsakte



Crowdfunding

• Achtergestelde geldlening t.o.v. de Bank

• Looptijd 15 jaar

• Rente 3 %

• Aflossing vanaf jaar 5: 10% van de inleg (minimaal € 50)

• Crowdfunders kunnen niet individueel opeisen

• Inleg vanaf december 2017

• Renteperiode vanaf oplevering project (mei 2018)

• Eerste rente-uitkering door Stichting Greencrowd rond mei 
2019, mits aan alle voorwaarden voldaan
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Voorwaarden rente-uitkering

• Cash Cascade:
– Operationele Kosten;

– Rente en Aflossing Bank;

– Verschuldigde bedragen Debt Service Reserve Faciliteit;

– Jaarlijkse bedragen opbouw van de Maintenance Reserve 
Account;

– Voldoende dekkingsgraad (Min. DSCR > 1,5x uit de vrije 
kasstroom);

– Rente en aflossing crowdfunders;

– Rente Oost NL;

– Dividend.
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Risicobeheersing crowdfunders

• Risico: Stroomprijs < 3,5 eurocent per kWh

• Lagere energieproductie: Gegarandeerde 
opbrengst 950 kWh/kWp

• 15 jaar garantie op alle onderdelen

• Vaste O&M-kosten voor 15 jaar

• Projectverzekeringen
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Betrokken partijen
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Crowdfunders

GWB

AH

AON

RVO.nl



Projectfinanciering

• Periode januari 2017– januari 2018 (12 
maanden)

• 14 direct betrokken partijen

• 40 documenten

• 10 akten (waarvan 6 notariële akten)
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Financial Close
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Vragen en 
discussie



En nu dan?

We zijn eindelijk aan het (af)bouwen!
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Diverse 
voorbereidingen
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Organiseren 
werkvoorraad
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De eerste week
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De weken erna



38

De weken erna
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